
Kat. Dat. evid. Ag. číslo Evid. číslo Číslo dokl. dod. IČO Částka Měsíc DPH Rok DPH Název subjektu Popis Neuhr. v CZK Základ DPH DPH Dodanění Datum doručení Dat. úhr. Dat. účt. Dat. zdan. Dat. spl.

FAK 14.10.2021 20211830118 20211830118 1008500001 28169522 1 086 383,00 9 2021 GEOSAN GROUP a.s. SML 25/21 - stavební práce za 9/21 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská" 0,00 1 086 383,00 0,00 228 140,43 14.10.2021 25.10.2021 31.10.2021 30.09.2021 10.11.2021

FAK 22.11.2021 20211830128 20211830128 1008500004 28169522 2 037 636,00 10 2021 GEOSAN GROUP a.s. SML 25/21 - stavební práce za 10/21 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská" 0,00 2 037 636,00 0,00 427 903,56 18.11.2021 10.12.2021 31.12.2021 31.10.2021 12.12.2021

FAK 14.12.2021 20211830140 20211830140 1008500007 28169522 2 439 469,00 11 2021 GEOSAN GROUP a.s. SML 25/21 - stavební práce za 11/21 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská" 0,00 2 439 469,00 0,00 512 288,49 13.12.2021 21.12.2021 31.12.2021 30.11.2021 08.01.2022

FAK 19.01.2022 20211830150 20221830006 1008500011 28169522 1 248 026,59 12 2021 GEOSAN GROUP a.s. SML 25/21 - stavební práce za 12/21 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská" 0,00 1 248 026,59 0,00 262 085,58 13.01.2022 03.02.2022 30.04.2022 31.12.2021 10.02.2022

FAK 07.03.2022 20221830019 20221830019 1008500022 28169522 5 859 098,00 2 2022 GEOSAN GROUP a.s. SML 25/21 - stavební práce za 1/22 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská" 0,00 5 859 098,00 0,00 1 230 410,58 04.03.2022 16.03.2022 16.03.2022 22.02.2022 24.03.2022

FAK 23.03.2022 20221830028 20221830028 1008500025 28169522 4 977 492,00 3 2022 GEOSAN GROUP a.s. SML 25/21 - stavební práce za 2/22 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská" 0,00 4 977 492,00 0,00 1 045 273,32 22.03.2022 14.04.2022 14.04.2022 10.03.2022 16.04.2022

FAK 13.04.2022 20221830037 20221830037 1008500028 28169522 3 526 482,00 3 2022 GEOSAN GROUP a.s. SML 25/21 - stavební práce za 3/22 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská" 0,00 3 526 482,00 0,00 740 561,22 13.04.2022 29.04.2022 30.04.2022 31.03.2022 12.05.2022

FAK 13.05.2022 20221830049 20221830049 1008500035 28169522 4 847 927,00 4 2022 GEOSAN GROUP a.s. SML 25/21 - stavební práce za 4/22 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská" 0,00 4 847 927,00 0,00 1 018 064,67 13.05.2022 30.05.2022 31.05.2022 29.04.2022 09.06.2022

FAK 17.06.2022 20221830068 20221830068 1008500040 28169522 3 373 713,00 5 2022 GEOSAN GROUP a.s. SML 25/21 - stavební práce za 5/22 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská" 0,00 3 373 713,00 0,00 708 479,73 15.06.2022 13.07.2022 31.08.2022 31.05.2022 13.07.2022

FAK 19.07.2022 20221830083 20221830083 1008500044 28169522 7 568 565,00 6 2022 GEOSAN GROUP a.s. SML 25/21 - stavební práce za 6/22 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská" 0,00 7 568 565,00 0,00 1 589 398,65 19.07.2022 03.08.2022 31.08.2022 30.06.2022 14.08.2022

FAK 19.08.2022 20221830103 20221830103 1008500049 28169522 3 327 769,00 7 2022 GEOSAN GROUP a.s. SML 25/21 - stavební práce za 7/22 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská" 0,00 3 327 769,00 0,00 698 831,49 18.08.2022 14.09.2022 30.09.2022 31.07.2022 14.09.2022

FAK 21.09.2022 20221830128 20221830128 1008500056 28169522 4 863 117,00 8 2022 GEOSAN GROUP a.s. SML 25/21 - stavební práce za 8/22 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská" 0,00 4 863 117,00 0,00 1 021 254,57 21.09.2022 06.10.2022 31.10.2022 31.08.2022 15.10.2022

FAK 21.09.2022 20221830129 20221830129 1008500057 28169522 33 337,92 9 2022 GEOSAN GROUP a.s. SML 25/21 - dodávka DHM v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská" 0,00 27 552,00 5 785,92 0,00 21.09.2022 12.10.2022 12.10.2022 31.08.2022 15.10.2022

FAK 20.10.2022 20221830153 20221830153 1008500061 28169522 4 486 887,00 9 2022 GEOSAN GROUP a.s. SML 25/21 - stavební práce za 9/22 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská" 0,00 4 486 887,00 0,00 942 246,27 18.10.2022 08.11.2022 30.11.2022 30.09.2022 13.11.2022

DOB 24.10.2022 20221830155 20221830155 1008500060 28169522 271 015,09 10 2022 GEOSAN GROUP a.s.

SML 25/21 - dobropis ke stavebním pracem za 11 a 12/2021 v rámci akce: "Výstavba 

MŠ Bajkalská" 0,00 -271 015,09 0,00 56 913,17 24.10.2022 05.12.2022 05.12.2022 06.10.2022 10.11.2022

FAK 24.11.2022 20221830175 20221830175 1008500064 28169522 4 538 017,00 10 2022 GEOSAN GROUP a.s.

SML 25/21 - stavební práce za 10/22 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská"

V rámci úhrady této faktury dojde ke kompenzaci s dobropisem pod Ag.č. 0,00 4 538 017,00 0,00 952 983,57 24.11.2022 05.12.2022 31.12.2022 31.10.2022 15.12.2022

DOB 29.11.2022 20221830179 20221830179 1008500067 28169522 23 486,90 10 2022 GEOSAN GROUP a.s.

SML 25/21 - dobropis k části stavebních prací za 11/2021 a 4,8/2022 v rámci akce: 

"Výstavba MŠ Bajkalská" 0,00 -23 486,90 0,00 4 932,25 24.11.2022 27.12.2022 27.12.2022 31.10.2022 15.12.2022

FAK 19.12.2022 20221830202 20221830202 1008500068 28169522 5 212 331,00 11 2022 GEOSAN GROUP a.s.

SML 25/21 - stavební práce za 11/22 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská"

V rámci úhrady této faktury dojde ke kompenzaci s dobropisem pod Ag.č. 

20221830179 ve výši 23 486,9 Kč 0,00 5 212 331,00 0,00 1 094 589,51 19.12.2022 27.12.2022 31.12.2022 30.11.2022 12.01.2023

FAK 16.01.2023 20231830007 20231830007 1008500071 28169522 2 746 919,00 12 2022 GEOSAN GROUP a.s. SML 25/21 - stavební práce za 12/22 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská" 0,00 2 746 919,00 0,00 576 852,99 13.01.2023 03.02.2023 31.12.2022 31.12.2022 10.02.2023

FAK 20.02.2023 20231830017 20231830017 1008500074 28169522 8 157 169,00 1 2023 GEOSAN GROUP a.s. výstavba MŠ Bajkalská 0,00 8 157 169,00 0,00 1 713 005,49 20.02.2023 13.03.2023 20.02.2023 31.01.2023 17.03.2023

21.03.2023 20231830024 20231830024 1008500078 28169522 8 397 453,00 2 2023 GEOSAN GROUP a.s. SML 25/21 - stavební práce za 2/2023 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská" 0,00 8 397 453,00 0,00 1 763 465,13 21.03.2023 11.04.2023 11.04.2023 28.02.2023 14.04.2023

26.04.2023 20231820022 20231830046 1008500084 28169522 91 359,84 4 2023 GEOSAN GROUP a.s. SML 25/21 - dodávka DHM v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská" 0,00 75 504,00 15 855,84 0,00 24.04.2023 10.05.2023 10.05.2023 31.03.2023 14.05.2023

26.04.2023 20231820023 20231830047 1008500083 28169522 8 318 473,00 3 2023 GEOSAN GROUP a.s. SML 25/21 - stavební práce za 3/2023 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská" 0,00 8 318 473,00 0,00 1 746 879,33 24.04.2023 10.05.2023 10.05.2023 31.03.2023 14.05.2023

24.05.2023 20231830058 20231830058 1008500092 28169522 9 243 646,00 4 2023 GEOSAN GROUP a.s. SML 25/21 - stavební práce za 4/2023 v rámci akce: "Výstavba MŠ Bajkalská" 9 243 646,00 9 243 646,00 0,00 1 941 165,66 25.05.2023 25.05.2023 30.04.2023 15.06.2023

96 065 126,60 21 641,76 20 275 725,66

Výstavba MŠ Bajkalská - fakturace do 4/2023


