
Zápis z 2. zasedání výboru pro strategické investice a
veřejné zakázky ZMČ Praha 10,

které se konalo dne 11/1/2023 v Radničním salonku, budova B, 5. patro,

MČ Praha 10, Vršovická 1429/68

Přltomnl členové výboru:

· Adam Štěpánek
· Ing. Gabriela Kolářová
· Mgr. Zuzana Lajksnerová
· Ing. Tomáš Pek S.E.
· JUDr. Radmila Kleslová (on-line)
· Ing. Michal Narovec

Omluveni členové výboru:

· Mikuláš Pobuda

Nepř/tomnl členové výboru:

Hosté z řad RMČ PlO a prac, úřadu:

· Ing. jan Jirásek - tajemník výboru SlVZ
· Ing. Dušan Kodrla, pověřen vedením OMP
· Olga Koumarová, mistostarostka, radní pro invest'ce MŠ a ZŠ
· Be. Jakub Brzoň, vedoucí OMP
· lng.arch. jiří zákostelný, vedoucí kanceláře architekta
· Ing. Petr Beneš, zastupitel
· David Krůta, zastupitel

1. Zaháienliednánl' VSIVZ

Jednání výboru bylo zahájeno v 16:04 a po celou dobu jednání byl výbor usnášeníschopný. Jednání
výboru probIhalo presenčně. Členka výboru jUDr. Kleslová byla na jednání výboru připojena on-line.

Program dle zaslané pozvánky:

Návrh programu:
1. Zahájení jednání
2. Schváleni programu, volba ověřovatele
3. Navýšeni ceny díla stavby MŠ Bajkalská v rámci dalšího dodatku ke smlouvě
4. Plán strategických investic a významných oprav (nad 10 mil. KČ) v návrhu rozpočtu MČ PlO na

rok 2023 a v návrhu plánu zdaňované činnosti na rok 2023
5. Aktuální stav veřejných zakázek uveřejněných na profilu zadavatele MČ PlO
6. Informace o průběhu stávajÍcÍch významných investic



7. Diskuze
8. Závěr

Popis průběhu jednánl

2. Schváleni programu a ověřovatele zápisu

Bylo hlasováno o programu jednání s výsledkem:

Hlasování: pro 6; Proti O; Zdržel se O

jednání pokračovalo volbou ověřovatele. jako ověřovatel byl navržen Ing. Pek S.E.

Hlasováni: pro 6; Proti O; Zdržel se O

Z Navýšen/ceny díla stavby MŠ Bajkalská v rámci dalšího dodatku ke smlouvě

Předseda VSlVZ uvedl bod a předal slovo Mgr. Lakjsnerové, na jejíž žádost byl bod zařazen. K bodu
proběhla diskuze v rámci které předseda připomněl, že k mš Bajkalské se průběžně výbor věnuje
v rámci bodu: ,,Informace o průběhu stávaj/c/ch významných investic".

Následně proběhla diskuze k samotnému možnému navýšeníceny realizované akce o nepředvídatelné
skutečnosti, které vznikly vlivem g|obá|ních celosvětových změn v souvislosti s válečnou situaci na
Ukrajiné a skokovým zvýšením cen stavebního materiálu i práce.

Ing. Beneš uvedl, že se domnívá, že by výbor měl možné navýšeníceny převyšujÍcÍ10 mil KČ projednat.
Ing. Pek k tomu uvedl, že zatím nejsou žádné relevantní podklady k jednání a součinnost s výborem je
zatím předčasná.

Mgr. Lajksnerová se dotázala, zda tedy je nyní připravován dodatek ke smlouvě a na nesoulad výše
finančních prostředků navržených v rozpočtu na rok 2023 a výši ceny dle SOD vC. platných dodatků a
zda tedy je v navržené částce na rok 2023 již zahrnuto možné navýšení ceny o nepředvidatelné
skutečnosti.

Předseda výboru uvedl, že situace je nyní taková, že MČ PlO přijala v 2/2022 žádost zhotovitele
ohledně navýšení ceny a žádné nové relevantní podklady k jednání nyní nejsou.

Ing. jirásek uvedl k návrhu rozpočtu na rok 2023, že v rámci tvorby rozpočtu musí odbor počítat i
s variantou, že k nějaké dohodě může dojit a pokud finanční prostředky nebudou součásti návrhu
rozpočtu tak z důvodu, že návrh rozpočtu je velice zúžen nebude možné připadnou dohodu finančně
krýt. Současně dodal, že to, že prostředky budou v rozpočtu navrženy, neznamená, že budou utraceny.

p. Koumarová k celé věci dodala, že v rámci výstavby MŠ Bajkalská dojde k navýšeni ceny minimálně
ve věci připojení sousedního pozemku, kdy se nyní připojeni projektuje. ,,Odhadovaná cena dle
projektanta činni12,1 mil KČ vC. DPH" (dop|něnÍtajemnika)

Mgr. Lajksnerová uvedla, že požaduje na přlštl jednání přípravu veškerých relevantních podkladů
k možnému navýšení ceny realizované akce o nepředvidatelné skutečnostj které vznikly vlivem
g/obá/n/ch celosvětových změn v souvislosti s válečnou situaci na Ukrajině a skokovým zvýšením cen
stavebního materiálu i práce a dále požaduje, aby materiály byly členům rozeslány v dostatečném
předstihu před konáním výboru k nastudování.

Tim byl bod předsedou výboru ukončen.



4. Plán strategických investic a významných oprav (nad 10 mil. KČ) v návrhu rozpočtu MČ PlO
na rok 2023 a v návrhu plánu zdaňované Činnosti na rok 2023

Předseda bod uvedl a uvedl Ing. arch Zákostelného k možným dotazům členů výboru na připravované
investice v oblasti územního rozvoje. Současně otevřel k bodu diskuzi. Ing. Beneš uvedl, že podklad byl
tvořen ryze technicky tedy, že byly vybrány pouze investice nad 10 mil KČ, ale že mu v podkladu chybí
investice, které se v roce 2023 budou zahajovat, ale nesplňujI kritérium 10 mil. KČ v roce 2023 (např.
projektové dokumentace na parkovací domy jahodová, V Olšinách, revitalizace okolí Strašnické,
rekonstrukce radnice). Předseda uvedl, že bod obsahuje pouze investice nad 10 mil KČ v roce 2023.
Doplnil, že samozřejmě ostatní investice, které budou následně připravené k realizaci a nebyly
projednány ve výboru SlVZ, budou projednány ve výboru SlVZ.

K rekonstrukci radnice Ing. Pek uvedl, že z důvodu že k 31. 12. 2022 zanikla smlouva o NVF z důvodu,
že smlouva byla podepsána s tak špatnými podmínkami pro MČ PlO, že MČ PlO nebyla schopna
podmínky naplnit, není teď' zajištěno financováni akce, a proto není smysluplné nyní do rozpočtu
alokovat finanční prostředky na realizaci rekonstrukce.

Předseda výboru načetl návrhu usneseni k předloženému bodu:

Návrh usneseni:

,, výbor pro strategické investice a veřejné zakázky

bere na vědomí

Plán strategických investic a významných oprav (nad 10 mil. KČ) v návrhu rozpočtu MČ PlO na rok
2023 a v návrhu plánu zdaňované činnosti na rok 2023

Bylo hlasováno o návrhu usneseni s výsledkem:

Hlasováni: pro 4; Proti 1 (JUDr. Radmila Kleslová); Zdržel se 1

Návrh byl přijat.

E Aktuá/nlstav veřejných zakázek uveřejněných na profilu zadavatele MČ PlO

Předseda VSlVZ uvedl bod a uvedl, že na základě požadavku Mgr. Lajksnerové z minulého jednání byla
tabulka upravena tak, že ukončené veřejné zakázky byly z tabulky odstraněny a naopak byly přidány
veřejné zakázky, které nyní soutěžíodbor bytů a nebytů. Ing. Beneš upozornil na skutečnost, že některé
VZ jsou již soutěžené velice dlouho např. parkovací domy. Be. Brzoň uvedl, že výběrové řizenI stále
probíhá.

Tim byl bod předsedou výboru ukončen.



6. Informace o průběhu stávajklch významných investic

Předseda bod uvedl a otevřel diskuzi. V rámci diskuze Ing. Pek uvedl, že vstoupil do jednání ohledně
možnosti nájemnich prostor pro úřad MČ PlO. Rozhodnutí o možném stěhování by mělo být učiněno
do 31. 1. 2023.

JUDr. Kleslová vyzvala vedení MČ PlO, aby v rámci nájemních prostor zahájilo vyh/edáván/ i jiných
možných nájemních prostor k přestěhování ÚMČ PlO než pouzejedné, kdy tato situace dává možnost
majiteli stanovovat nepřiměřené ceny nájemného.

Ing. Pek k tomu uvedl, že proběhly již 2 kola vyhledáváni kdy, nabídky byly podány od 2 uchazečů, kdy
jedna nabídka nesplňovala podmínky pro potřeby MČ PlO.

Tím byl bod předsedou výboru ukončen.

7. Diskuze

V rámci diskuze navrhl předseda výboru změnu zahájení konáni nás|edujÍcÍch výborů SlVZ na rok 2023
a to ze schválených 16:00 zahájeni na 17:00.

O návrhu dal, předsedal hlasovat

Návrh usneseni:

,, výbor pro strategické investice a veřejné zakázky

upravuje

změnu termínu zahá/enl termínů konání výboru pro strategické investice a veřejné zakázky na rok
2023 z 16:00 na 17:00"
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Číslo Termin Hodina Zasedací
schůze místnost
3. 08. 02. 2023 17:00 - 19:00 Radniční salónek

budova B/5. patro
4. 08. 03. 2023 17:00 - 19:00 Radniční salónek

budova B/5. patro
5. 12. 04. 2023 17:00 - 19:00 Radniční salónek

budova B/5. patro
6. 10. 05. 2023 17:00 - 19:00 RadničnIsalónek

budova B/5. patro
7. 14. 06. 2023 17:00 - 19:00 Radničnísalónek

budova B/5. patro
8. 13. 09. 2023 17:00 - 19:00 Radniční salónek

budova B/5. patro
9. 11. 10. 2023 17:00 - 19:00 Radniční salónek

budova B/5. patro
10. 8. 11. 2023 17:00 - 19:00 Radniční salónek

budova B/5. patro
11. 6. 12. 2023 17:00 - 19:00 Radniční salónek

budova B/5. patro

Bylo hlasováno o návrhu usnesení s výsledkem:

Hlasováni: pro 6; Proti O; Zdržel se O

Návrh byl přijat

8. Závěr

Předseda VSlVZ tím ukončil jednánívýboru v 17:05 a poděkoval přítomným za účast.

V Praze, dne 18. 1. 2023

Předseda VSlVZ: Adam Štěpánek

Zapisovatel: Ing. jan Jirásek, tajemník VSlVZ

Ověřovatel: Ing. Tomáš Pek S. E.


