

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: 2013/OMP/2677

č. smlouvy zhotovitele: 3376/1/2013

uzavřené dne 5.11.2013 mezi

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Městská část Praha 10**
Vršovická 68, PSČ 101 38, Praha 10.
Zastoupený: Starostou Mgr. Bohumilem Zoufalíkem
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 10
Číslo účtu: 27- 2000733369/0800
IČO: **00063941**
DIČ: **CZ00063941**

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních : Mgr. David Ekstein, vedoucí OMP

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny a převzít dílo: Mgr. Petr Janů, OMP/VZSČ

Zhotovitel: **D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.**
Zastoupená: **Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva**
Adresa : **Sokolovská 16/45, 185 00 Praha 8**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s. Praha 1**
Číslo účtu: **581094323/0300**
DIČ: **CZ26760312**
IČO: **26760312**
Telefon, fax.: **221 873 240, 221 873 247, karel.janoch@d-plus.cz**
zapsán u: **Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8111**

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1. Smluvní strany uzavřeli dne 5.11.2013 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Zpracování studie předpokládaných nákladů realizace výstavby nové radnice v lokalitě metro Strašnická“ (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Smluvní strany se s ohledem na nutnost koordinace termínů výstupů pro posuzování alternativ vytvoření vhodných prostor pro fungování Úřadu městské části Praha 10 na dohodly na níže uvedené změnu odevzdání termínu díla.
- 2.3. Text článku III. odst. 3.1 Smlouvy se v plném rozsahu tímto textem:
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu do 9.12.2013.


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Praze dne 15.11.2013

V Praze dne 15.11.2013

Objednatel



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
11

Zhotovitel



d plus ©
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
SOKOLOVSKÁ 16/NE A
156 00 PRAHA 8