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Datovou schránkou 

 

Městská část Praha 10 

Vršovická 1429/68 

Praha 10 – Vršovice, 101 00 

Paní Koumarová – místostarostka 

V kopii: Ing. Arch. Martin Valovič – starosta 

 Ing. Jakub Brzoň – vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a investic 

 

č. j. 64/2023/DZO 

 

Praha dne 13. 1. 2023 

 

Výzva k odstranění překážek plnění a k uzavření dodatku ke stávající smlouvě o dílo 

obsahující navýšení ceny díla z důvodu nepředvídatelného zvýšení nákladů na zakázce – 

„Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“, a to zejména z následujících 

důvodů: 

- Oznámení okolností ovlivňujících plnění smlouvy o dílo 

- Vyhlášení nouzového stavu s účinností ode dne 04. 03. 2022 

- Válečná situace na Ukrajině 

- Opakované výzvy k obnovení jednání o smlouvě 

- Neuzavření dodatku ke smlouvě přes jeho vzájemné odsouhlasení 

- Uzavření totožného dodatku investorem na jiné stavbě 

 

Vážená paní místostarostko, 

společnost GEOSAN GROUP a. s. jako vedoucí společník společnosti „GEOSAN + 

VISTORIA – MŠ Bajkalská“, s Vámi po proběhlém zadávacím řízení na veřejnou 

zakázku na stavební práce (dále jako „zadávací řízení na veřejnou zakázku“) uzavřela 

dne 17. 6. 2021 smlouvu o dílo č. 2021/OMP/0933 (dále jako „smlouva“), na základě, 

níž se pro Vás zavázala zhotovit stavbu s názvem „Výstavba mateřské školy v ulici 
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Bajkalská, Praha 10“ (dále jako „stavba“ nebo „dílo“). Cena díla byla na podkladě naší 

společností podané nabídky do zadávacího řízení na veřejnou zakázku dne 20. 1. 2021 

ve smlouvě sjednána ve výši 128 926 466,58 Kč bez DPH. V návaznosti na poslední 

společné jednání uskutečněné na půdě objednatele dne 10. 1. 2023 se závěry spíše 

negativními vůči objednatelem připravenému dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo 

zakotvujícím zvýšenou cenu díla v návaznosti na nepředvídané naprosto skokově 

zvýšené náklady zhotovitelem prováděné shora uvedené stavby, považuje zhotovitel za 

žádoucí, aby objednatele upozornil na veškeré související skutečnosti, překážky 

na straně objednatele a v konečném závěru jej vyzval k nápravě v podobě 

odstranění překážek plnění, tedy uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se zvýšenou 

cenou dílo z důvodu zhotovitelem nezaviněných a nepředvídatelných zvýšených 

nákladů. 

Zhotovitel se na Vás v návaznosti na naše předchozí výzvy k jednání (např. ze dne 13. 

5. 2022, 30. 8. 2022 či 13. 9. 2022) o nápravě shora uvedeného smluvního vztahu 

obrací, a to z důvodu naprosto skokového a objektivně nepředvídatelného nárůstu 

nákladů, a to jak stavebních materiálů, tak ale i pohonných hmot a energií, které se 

v nemalém poměru rovněž razantně promítají do nákladů celé stavby, a tedy do její 

celkové ekonomiky. Ačkoli byly objednateli důvody skokového zvýšení nákladů 

doloženy, s technickým dozorem objednatele zvýšené náklady zkontrolovány a 

odsouhlaseny (potvrzeno na společném jednání u objednatele dne 10. 1. 2023), přesto, 

právě s ohledem na závažnost této skutečnosti a jejich bezprecedentní dopad do 

ekonomiky zhotovitele, ostatně jako většiny stavebních dodavatelů, považujeme za 

nutné dále blíže popsat a shrnout všechny podstatné skutečnosti, byť případně i 

opakovaně. S ohledem na skutečnost, že se jedná o objektivní stav nezávislý a 

neovlivnitelný zhotovitelem, je nezpochybnitelné, že se jedná o vyšší moc, která zasáhla 

naprosto neočekávaně a neovlivnitelně do již uzavřených smluvních vztahů. 

I. 

A. Zhotovitel GEOSAN GROUP a. s. (vedoucí společník shora citované společnosti) 

se stejně jako ostatní dodavatelé a zhotovitelé na stavebním trhu potýká 

s bezprecedentním a skokovým nárůstem cen veškerého materiálu a stavebních 
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výrobků a v některých případech i s jejich nedostupností. Důvodem toho je 

zejména vojenský konflikt na Ukrajině, s tím související sankce uvalené na 

Ruskou federaci a tím způsobená celková nestabilita trhů (zvláště ropného a 

plynového trhu), jež se následně projevila právě enormním zvýšením cen 

materiálů a stavebních výrobků a u některých materiálů a výrobků i jejich 

nedostupností. Rovněž se projevuje skutečnost, že kromě ropy a zemního plynu 

je Ruská federace významným producentem surovin využívaných k výrobě 

stavebních prvků, jde tedy především o železné, případně ocelové konstrukce. 

Významným dodavatelem surovin je i Ukrajina, kde jsou značné výpadky nebo i 

naprosté přerušení dodávek surovin. Zpracovatelé těchto surovin, kteří jsou, 

stejně jako výrobci stavebních komponentů, součástí dodavatelského řetězce, se 

aktuálně potýkají s výpadky dodávek surovin a s nejistým výhledem do 

budoucna, což vede k nedostupnosti materiálu nutného k provádění staveb. 

B. Vzhledem k výše uvedenému nelze objektivně realizovat dílo za cenu, k níž jsme 

se zavázali podáním nabídky v předmětném zadávacím řízení a následném 

uzavření smlouvy o dílo. Uvedené skutečnosti způsobují naší společnosti, jakožto 

zhotoviteli díla, neúměrné zvýšení nákladů na plnění smlouvy. Jde o tak 

podstatnou změnu okolností, že jí byl v právech a povinnostech obou stran 

založen zvlášť hrubý nepoměr znevýhodňující naši společnost, a to velmi 

výrazně. Podotýkáme při tom, že nejenom že jsme takovouto změnu nákladů na 

plnění smlouvy v žádném případě nemohli nikterak rozumně předpokládat, ale že 

jsme ji ani nebyli schopni žádným účinným způsobem ovlivnit či jí předejít, neboť 

se jedná o změnu projevující se v celoevropském měřítku. 

C. Na základě zákonných ustanovení a zákonného nároku a níže uvedených 

skutečností Vás tímto, opětovně vyzýváme k uzavření dodatku k této smlouvě 

obsahujícím úpravu ceny díla odrážející již uvedené a dále blíže popsané 

skutečnosti, a to ve výši, která je podrobně kalkulována v návrhu dodatku č. 6 

smlouvy o dílo, jehož jste autorem. 
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D. K dnešnímu dni, znovu zdůrazňujeme, že se naší společnosti dynamicky zvyšují 

náklady na pořízení potřebného stavebního materiálu a stavebních výrobků 

(nepočítaje v to stavební práce ani jiné služby potřebné k plnění smlouvy o dílo) 

určených ke zhotovení stavby, ve srovnání s náklady, jejichž vynaložení bylo 

možno důvodně předpokládat v době podání nabídky (20. 1. 2021) 

předcházející uzavření smlouvy o dílo (17. 6. 2021), tedy v době před 

válečnými okolnostmi. Vlivem válečných událostí na Ukrajině nejsou rovněž 

aktuálně dostupné některé materiály a výrobky. 

E. Ve vztahu k popsaným skutečnostem je zhotovitel ve složité situaci, kdy je 

realizace veřejné zakázky objektivně ztížena na základě skutečností, které lze 

označit jako důvody Vyšší moci, a které jsme nemohli předpokládat, a to ani 

s náležitou péčí. Podotýkáme, že válka je vyšší mocí tzv. zákonnou, neboť 

splňuje podmínky mimořádnosti, nepředvídatelnosti a nepřekonatelnosti 

podle § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. Ačkoli se válka nenachází na území České republiky, tedy v místě 

plnění díla, má na jeho realizaci naprosto bezprostřední vliv, a to jak ve 

vztahu ke skokovému a neustálému zvyšování cen energií a pohonných 

hmot, které jsou rovněž pro realizaci díla naprosto nezbytné, tak i rovněž 

k cenám a dostupnosti mnoha stavebních materiálů, neboť ty se vyrábějí 

buď v podobě výrobků na Ukrajině, tedy v místě války, nebo v Ruské 

federaci, na kterou bylo uvaleno mnoho sankcí, nebo jsou zdrojem surovin, 

bez kterých nelze materiály pro stavbu zhotovit. 

 

F. Ve vztahu k samotné smlouvě o dílo uvádíme, že jsme si plně vědomi jejího znění 

a uvedených smluvních podmínek. Rovněž dodáváme, že jsme si také vědomi 

skutečnosti, že předmětná smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího 

řízení a je nutné zachovat postup pro změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).  
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V kontextu smlouvy o dílo a relevantních ustanovení ZZVZ lze zcela objektivně 

podotknout, že daná situace inflace, válečného konfliktu a z ní plynoucí situace, 

jak již bylo popsáno, je situací objektivní, a nikoliv subjektivní a takovou situaci 

jsme v době zpracovávání a podání nabídky, ale ani uzavření smlouvy o dílo, 

objektivně nemohli očekávat ani předvídat. 

 

G. Na základě našich výzev k obnovení jednání o smlouvě o dílo Vás tedy k jednání 

nevyzýváme na základě subjektivních skutečností ale na základě objektivních 

skutečností, a proto v daném případě je rovněž relevantní uplatnit na daný 

případ ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, případně samozřejmě i již dříve 

avizované ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Z opatrnosti uvádíme, že v daném 

případě lze zcela jistě naplnit zákonnou podmínku „jejíž potřeba vznikla v 

důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat“ je pak nutné prokazovat ve vztahu k důsledkům okolností, které 

potřebu vyvolaly a jenž zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat. V současné době se tak jednoznačně jedná o válečné události na 

Ukrajině, které mají bezprostřední a objektivní vliv na plnění některých smluv. Ze 

strany zadavatele by tak při aplikaci daného ustanovení nebylo možno dospět 

k závěru, že by zadavatel nepostupoval souladně se zákonem o zadávání 

veřejných zakázek. Dle přesvědčení zhotovitele, což je rovněž podpořeno i dále 

odkázaným stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj, lze postupovat při úpravě 

ceny z důvodu razantního nárůstu nákladů právě v souladu s již citovaným 

ustanovením zákona. 

H. Na podporu svého tvrzení ve vztahu k aplikaci § 222 odst. 6 ZZVZ 

odkazujeme na metodické stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj 

https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodiky-k-zakonu-c-134-2016-sb-o-

zadavani-verejnych-zakazek/metodicka-stanoviska/ a to metodickým stanoviskem 

s názvem „Informace ke změnám smluv s ohledem na situaci na Ukrajině,“ ze 

kterého jasně vyplývá možnost aplikace § 222 odst. 6 ZZVZ na danou situaci. 
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Zvýšení cen stavebních materiálů, jeho dostupnosti, cen energií či pohonných 

hmot, se týká celého stavebního sektoru a zúčastněných dodavatelů. Proto je 

zhotovitel přesvědčen, že se jedná o objektivní důvod a překážku vztahující se 

k jakémukoli dodavateli, nikoli tedy subjektivní, mající vztah ke konkrétní osobě 

zhotovitele. 

 

I. Z objektivního výkladu gestora zákona o zadávání veřejných zakázek           

a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže lze objektivně dovodit, že máme 

nezpochybnitelný nárok na jednání o smlouvě o dílo, jak na základě 

občanského zákoníku, tak ZZVZ.  Pro další úvahy ve vztahu k ZZVZ si 

dovolujeme ubezpečit Vás, že je objektivně možné ve vztahu k daným 

skutečnostem změnit závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku postupem dle      

§ 222 odst. 6 ZZVZ, případně i postupem dle odst. 4 totožného ustanovení. 

 

II. 

 

A. Zhotovitel dále navazuje na společné jednání smluvních stran v návaznosti na 

několikráte zmiňované převzetí nebezpečí změny okolností v uzavřené 

smlouvě o dílo (viz bod 6.5 smlouvy o dílo), nicméně každá povinnost, každý 

závazek, ke kterému se ta, která jednotlivá smluvní strany zaváže, má svá 

omezení, svá daná pravidla. Žádný závazek, dluh, není absolutně bezmezný, 

nekonečný. Tato skutečnost vyplývá již ze samotné povahy dluhu, respektive 

určitosti, konkrétnosti, kterou musí daný závazek disponovat. Nelze tak 

opomenout vyslovit možný závěr o neurčitosti, nejasnosti, a tedy neplatnosti 

daného jednání. Dále zhotoviteli není zcela srozumitelná opakovaná 

argumentace o možných pochybnostech ze strany objednatele týkající se 

jednání o smlouvě, respektive její změny v návaznosti na zhotovitelem 

převzaté nebezpečí změny okolností, ačkoli to jednoznačně podporuje             

i stanovisko zpracované a na společném jednání prezentované objednatelem 

vybraného a velmi uznávané v dané oblasti právního zástupce (MT Legal, 

advokátní kancelář, s. r. o.), navazující zejména na společné stanovisko MMR 
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a ÚOHS. Uvedené stanovisko dozorového orgánu, ale i právního zástupce 

objednatele dle prezentace na společném jednání, zastává názor, že právní 

úprava v žádném případě nezakazuje smluvním stranám, aby vzešly do 

jednání o smluvních podmínkách, ačkoli zhotovitel převzal nebezpečí změny 

okolností. Z tohoto důvodu tak opakovaně zaznívající pochybnosti ze strany 

zástupců objednatele na jednání dne 10. 1. 2023 jsou nejen velmi překvapivé, 

ale naprosto jednoznačně budící dojem, že zástupci objednatele hledají 

důvody, proč se zhotovitelem dodatek ke smlouvě o dílo s navýšenými 

náklady neuzavřít. Tímto postupem jsou však zhotovitel zcela jednoznačně 

kladeny překážky v plnění díla řádným způsobem. Namístě je tak výzva 

zhotovitele vůči objednatele k jejich odstranění. 

B. Skokové navýšení nákladů působí značné ekonomické potíže zhotoviteli, 

které mohou vést k jeho nestabilitě, nemožnosti uhradit potřebné dodávky či 

práce, čímž je ohrožena samotná realizace předmětné veřejné zakázky. 

Jednáním zadavatele zcela jistě není způsobit dodavateli potíže, nemožnost 

realizovat a dokončit prováděné stavby, proto postup neumožňující dohodu 

stran o narovnání závazku, vedoucí k nápravě nerovnováhy a umožnění 

hladkého průběhu realizace díla prostřednictvím včasné úhrady předmětných 

nákladů, nyní značně navýšených, nepředvídatelných, by mělo být jasným 

cílem objednatele. Opačný postup bude znamenat objektivní 

objednatelem zaviněnou nemožnost dokončení stavby, což se v žádném 

případě nedá označit za postup řádného hospodáře. V této souvislosti 

podotýkáme, že podnikatelský subjekt, jakými jsou jednotliví členové sdružení, 

jsou povinni postupovat s péčí řádného hospodáře. Nejsou tak oprávněni 

způsobit ztrátu, provádět stavbu bez zisku či dokonce pod náklady. 

Objednatel je však svým nekonáním ve smyslu této výzvy nutí, neboť 

realizace stavby probíhá z důvodu neuhrazení značně zvýšených nákladů ze 

strany objednatel se ztrátou, k uvedené jednání a působit společnost ztrátu. 

Takový postup však není ospravedlnitelný, zhotovitel musí postupovat s péčí 
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řádného hospodáře, tedy konat činnost s cílem vytvoření zisku, nikoli ztráty. 

Za takového stavu není možné stavbu dále provádět. 

III. 

 

A. Zhotovitelem předložený výpočet skokově zvýšených nákladů, které požaduje od 

objednatele uhradit, obsahuje pouze materiály potřebné pro provedení díla, nikoli 

však práce jako takové, ale ani energie či pohonné hmoty. V této souvislosti je tak 

zcela na místě zdůraznit, že shora uvedené skutečnosti měly a mají vliv i nadále 

nejen na materiál pro předmětnou stavbu, ale i na další komodity, bez kterých by 

nebylo možné stavbu provést. V této souvislosti tak zhotovitel upřednostnil zcela 

vstřícný přístup a věřil ve vůli objednatele k dohodě o změně závazku ze 

smlouvy. Pokud by zhotovitel předložil objednateli kompletní kalkulaci 

značně navýšených nákladů bez zavinění zhotovitele pro danou stavbu, 

nejednalo by se o částku cca 16 mil. Kč bez DPH, nýbrž ve výši 35-40 mil. 

Kč bez DPH. Od celkové vypočítané výše zvýšených nákladů pouze na 

materiály zhotovitel ještě následně odečetl průměrnou výši inflace za 

poslední tři roky (2,56%), nikoli inflaci predikovanou ministerstvem financí pro 

období následující. I tímto krokem byla projevena velká ochota zhotovitele 

k rychlému vyřešení dané problematiky, neboť své nároky snížil. Predikovaná 

inflace v době podání nabídky 01/2021 činila dle prognózy výši 1,9%. Zhotovitel 

tak projevil značnou dávku vstřícnosti, neboť jeho cílem je rovněž včasné 

provedení dané stavby. Zhotovitel je tak přesvědčen o své vstřícnosti a 

správnosti v podobě objektivně předpokládané vstřícnosti i ze strany objednatele, 

neboť zástupci smluvních stran o dané problematice, tedy nároku zhotovitele na 

zvýšené náklady stavby, diskutují již od jara roku 2022, přičemž i například 

technický dozor objednatele dospěl ke shodnému závěru ohledně vyčíslených 

zvýšených nákladů. Zhotovitel tak objektivně oprávněně očekával, že uzavření 

kýženého dodatku č. 6 ke smlouvy o dílo v podstatě nic nebrání, neboť vůle 

k jeho uzavření již byla na obou stranách dostatečně projevena. Dosavadní 

neschválení návrhu dodatku č. 6 a výroky uvedené některými zástupci 
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objednatele na společném lednovém jednání však předpokládaný vstřícný přístup 

a vůli objednatele k jeho uzavření velmi relativizovaly.  

IV. 

 

A. Závěrem této výzvy se zhotovitel dostává k velmi závažné problematice, a to 

netransparentnosti a diskriminaci ze strany objednatele vůči zhotoviteli, které se 

opět projevuje v kladení překážek v realizaci díla ze strany objednatele. Smluvní 

strany jsou oprávněny očekávat, že druhá smluvní strana bude i v budoucnu 

jednat shodně či velmi obdobně, jako jednala v minulosti, zvláště v minulosti 

nedávné, tedy zpětně v řádu několika málo měsíců. Samozřejmě za předpokladu 

existence velmi podobných podmínek obou případů. Příslušným smluvním 

závazkem, u kterého bylo ze strany objednatele přikročeno k úpravě smluvní 

ceny díla z důvodu války na Ukrajině a následně skokově zvýšeným nákladům, je 

„Smlouva o dílo ze dne 20. 10. 2021 uzavřena pod číslem 2021/OMP/1351 se 

společností Auböck s. r. o. s předmětem plnění – Snížení energetické 

náročnosti ZŠ Olešská“. Citovaná smlouva o dílo obsahuje ustanovení odst. 

6.14, kterým zhotovitel Auböck s. r. o. přejímá ve smyslu ustanovení § 1765 a § 

2620 OZ nebezpečí změny okolností. Situace je tedy velmi podobná té výše 

citované, když zhotovitel shora uvedené stavby převzal nebezpečí změny 

okolností ve smyslu ustanovení § 2620 OZ. Konkurenční smlouva je tak vůči 

změně okolností dokonce přísnější, přesto objednatel přistoupil k uzavření 

dodatku č. 6 k uvedené smlouvě o dílo. Tento dodatek byl schválen radou 

objednatele dne 5. 10. 2022 s navýšením nákladů ze stejných důvodů o více jak 

10% vůči původní ceně díla. V tomto kontextu je tak zhotovitel GEOSAN + 

VISTORIA – MŠ Bajkalská neoprávněně diskriminován, neboť s ním za stejných 

podmínek dosud obdobný dodatek ke smlouvě o dílo se zakotveným skokově 

zvýšených nákladů uzavřen nebyl. V návaznosti na uzavřenou smlouvu o dílo a 

dodatek č. 6 k ní se společností Auböck s. r. o. vyslovuje zhotovitel ještě jeden 

důvod k neoprávněné diskriminaci, a to skutečnost, že s konkurenčním 

zhotovitelem bylo přistoupeno k úpravě ceny díla nejen z důvodu zvýšených cen 

materiálů, ale rovněž z důvodu zvýšených cen prací, jak ostatně vyplývá z přílohy 
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č. 1 dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo. Zhotovitel GEOSAN + VISTORIA – MŠ 

Bajkalská takový postup objednatele považuje nejen na neoprávněnou 

diskriminaci, ale za zásadní poškození. Zhotoviteli je odpírána možnost 

smluvního zakotvení objektivně zvýšených nákladů materiálů, ovšem konkurence 

byla zvýhodněna nejen smluvním zajištění zvýšených nákladů materiálu, nýbrž     

i samotných prací. Takové jednání objednatele považuje zhotovitel za rozporné 

se zásadou poctivého obchodního styku a kladení překážek plnění ze strany 

objednatele. Objednatel tímto svým postupem neposkytuje řádnou 

součinnost při realizaci díla ve smyslu ustanovení § 1975 OZ. Zhotoviteli 

jsou kladeny překážky v plnění, k jejichž odstranění zhotovitel objednatele 

vyzývá.  

B. Na podporu nutnosti odlišného postupu ze strany objednatele, než jaký byl 

prezentován na posledním jednání konaném dne 10. 1. 2023 je žádoucí se 

rovněž zabývat prezentovaným názorem, postupem zástupci objednatele. 

Principiálně lze sice souhlasit se stanoviskem, že žádný právní předpis, ani 

příslušná uzavřená smlouva o dílo, výslovně nenařizuje objednateli uzavírat 

dodatky ke smlouvě o dílo. Rovněž tak ani zhotoviteli. Takový názor má však své 

mantinely, nemůže být aplikován absolutně. Smluvní strany jsou povinny se 

chovat dle uzavřené smlouvy o dílo tak, aby byl naplněn její účel, tedy zhotovení 

příslušné stavby. Nelze vyloučit situaci, že se v průběhu realizace díla vyskytnou 

překážky, a to na kterékoli smluvní straně, které bude nutné z důvodu zajištění 

řádného pokračování realizace odstranit. Pak již lze povinnost v podobě změny 

závazku, tedy uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, dovodit, ačkoli výslovně nikde 

uvedena není. Pokud by se tak nestalo, existovala by nadále avizovaná 

překážka, jejíž existence způsobí nemožnost dokončení díla, odpovědnost za 

způsobenou škodu atd. Neochota k uzavření dodatku, či jakéhokoli jiného 

ujednání upravující smluvní vztah, může existovat, nastat, u kterékoli smluvní 

strany, nikoli jen na straně objednatele. Pokud bude ale takto vzájemně 

postupováno, není možné zajistit včasné a řádné dokončení díla. 
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Zhotovitel však věří, že tento avizovaný postup není pro objednatele přijatelný. 

Jsme proto přesvědčeni, že na straně objednatele nadále existuje vůle a ochota 

k dokončení předmětné stavby. 

C. K problematice v této části výzvy uvedené, tedy uzavření dodatku ke smlouvě o 

dílo se zvýšenými náklady způsobenými nepředvídatelnými vnějšími okolnostmi, 

a to i přesto, že v prvotně uzavřené smlouvě zhotovitel převzal nebezpečí změny 

okolností, konstatujeme, že i jiní zadavatelé přistoupili k dané situaci shodně, jak 

objednatel ve výše uvedeném případu se společností Auböck s. r. o. Takovým 

příkladem je postup Městské části Praha 3, která jako objednatel uzavřela 

s jedním členem současné společnosti – GEOSAN GROUP a. s. smlouvu o dílo 

na zakázku: 

„Stavební úpravy a zateplení panelových domů v Praze 3,  ul. Táboritská 15/

22, 16/24, 17/26“ (č. objednatele 2021/01591/OTSMI/001). V citované smlouvě 

o dílo převzal zhotovitel rovněž nebezpečí změny okolností, viz bod 7.1, přičemž 

následně smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, ve kterém byla 

zakotvena kompenzace skokově zvýšených nákladů (viz bod 1.3). 

 

V. Souhrnná výzva k nápravě 

 

Ze všech shora uvedených důvodů, tedy nenaplnění objektivně očekávatelného postupu 

ze strany objednatele v návaznosti na předchozí průběh vzájemné komunikace, kladení 

překážek v řádném plnění, neoprávněné diskriminaci zhotovitele vůči konkurenci               

a dosavadní vstřícnosti zhotovitele při postupu vyčíslení zvýšených nákladů vás, jako 

objednatele, vyzýváme k odstranění výše popsaný překážek, odstranění diskriminace       

a uzavření předloženého dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo se zvýšenou cenou díla z důvodu 

objektivně nepředvídatelného skokového navýšení nákladů stavby. Pokud nebude 

dodatek ke smlouvě o dílo se zvýšenými zhotovitelem doloženými náklady uzavřen do 30 

dnů od doručení této výzvy, tedy nedojde k poskytnutí nezbytné součinnosti ze strany 

objednatele, nebude ze strany zhotovitele objektivně možné předmětnou stavbu včas a 

řádně dokončit. 

 

S pozdravem    Martin Svoboda, právník společnosti  
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